

【様式7】（令第4条第3項関係）

契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和5年11月27日
契約業者名	—
契約業者の住所	—
工事名称	昇降梯子設置工事
場 所	徳島県内の別途指示する箇所
種 別	鋼構造物又は建築一式
概 要	昇降梯子の設置
工期（自）	令和5年8月7日
工期（至）	令和6年2月29日
契約金額	¥2,860,000.-
変更金額	¥110,000.-
変更後の契約金額	¥2,970,000.-
変更理由	追加費用が必要となったため