

別記様式 7（令第 4 条第 3 項関係）

契 約 内 容 の 変 更

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月4日
契 約 業 者 名	大成ナグバス株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区落合 1 丁目 2 番30号
工 事 名 称	衛星通信用固定局設備撤去等工事
場 所	岡山県警察本部ほか 2 箇所
種 別	電気又は電気通信
概 要	庁舎屋上からの通信設備撤去等
工 期 （ 自 ）	令和6年9月7日
工 期 （ 至 ）	令和7年2月28日
契 約 金 額	4,527,600円
変 更 金 額	339,900円(増)
変更後の契約金額	4,867,500円
変 更 理 由	設計変更（パラボラアンテナ架台撤去方法の変更及び部材変更）を行ったため。