

## 別記様式7（令第4条第3項関係）

## 契 約 内 容 の 変 更

契約変更年月日	令和8年1月29日
契約業者名	大成ナグバス株式会社
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区落合1丁目2番30号
工事名称	通信施設整備工事
場 所	岡山県内の別途指定する31箇所
種 別	電気又は電気通信
概 要	庁舎内における通信機器の設置・撤去その他一切の工事
工 期（自）	令和7年6月17日
工 期（至）	令和8年3月27日
契 約 金 額	118,800,000円
変 更 金 額	495,000円(増)
変更後の契約金額	119,295,000円
変 更 理 由	設計変更（部材追加及び撤去物品の変更）を行ったため。