

別記様式 7（令第 4 条第 3 項関係）

契 約 内 容 の 変 更

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月31日
契 約 業 者 名	—
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	警察移動通信システム撤去等工事
場 所	島根県内の別途指定する場所
種 別	建築一式
概 要	通信機器の設置、移設及び撤去並びに局舎等の撤去
工 期 （ 自 ）	令和7年7月2日
工 期 （ 至 ）	令和8年3月13日
契 約 金 額	¥45, 100, 000
変 更 金 額	¥1, 980, 000
変更後の契約金額	¥47, 080, 000
変 更 理 由	石綿調査の結果、追加の石綿等飛散防止対策工事が必要となったため