

【様式 7】（令第 4 条第 3 項関係）

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 21 日
契 約 業 者 名	株式会社 フォスノテクノ四国
契 約 業 者 の 住 所	徳島県板野郡板野町犬伏字東谷 6－1 6
工 事 名 称	通信施設整備工事
場 所	徳島県徳島市万代町 2 丁目 5 番地 1 ほか
種 別	電気通信
概 要	通信機器の新設及び撤去
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 5 月 16 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 3 月 25 日
契 約 金 額	6, 380, 000 円
変 更 金 額	253, 000 円
変更後の契約金額	6, 633, 000 円
変 更 理 由	施工時の石綿対策費用が追加で必要となったため。