

【様式 7】（令第 4 条第 3 項関係）

契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 30 日
契 約 業 者 名	-
契約業者の住所	-
工 事 名 称	通信施設撤去工事
場 所	高知県内の別途指定する場所
種 別	電気通信
概 要	通信施設の撤去等
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 4 月 25 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 10 月 31 日
契 約 金 額	18,370,000 円
変 更 金 額	▲253,000 円
変更後の契約金額	18,275,807 円
変 更 理 由	現地調査により、仕様書と現状との違いが確認されたため。